



Document No	Verification Results	Release, Version, By:	25690529 V0.2 PaNg
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	บันทึกการตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน		
รอบตรวจสอบ	รอบที่ 2 (29 พฤษภาคม 2569)	หัวข้อ	ตรวจสอบเอกสารความต้องการซอฟต์แวร์และการออกแบบ
เวลาตรวจสอบ	09:00 – 12:00 น.	ระยะเวลา	3 ชั่วโมง
Organizer	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณเนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst)		
Recorder	คุณเยาวลักษณ์ บางชมพู (Document Control)		

วัตถุประสงค์ (Objective)

การตรวจสอบ (Verification) จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ (Work Products) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ตามแผนการตรวจสอบในหัวข้อ 8.1 ของ Software Project Plan ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบ 4 รอบ ประมาณทุก 2 เดือน และรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขย้อนหลัง การตรวจสอบรอบนี้เป็นรอบที่ 2 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)

Deliverables under Review

รหัส	สิ่งส่งมอบที่ตรวจสอบในรอบนี้
WP 3.0	Software Requirements
WP 4.0	Software Design
WP 5.0	Change Report

Risk & Constraints Note

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารต้องตรวจสอบแต่ละรายการอย่างละเอียด และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลว่าผ่าน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ เพื่อให้แก้ไขได้ทันทีเมื่อพบประเด็น
3. การตรวจสอบแต่ละครั้งไม่ควรถูกขัดจังหวะ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเลื่อนออกไป
4. ห้ามให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย

**ผลการตรวจสอบ**

ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
WP 3.0 Software Requirements					
VR02.030.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	NoC	
VR02.030.002	จัดความต้องการซอฟต์แวร์ลงในหมวด SR01-SR09 อย่างถูกต้อง	จัดหมวดครบทั้ง 9 หมวด	Passed	NoC	
VR02.030.003	แต่ละหมวด SR01-SR09 มีรายการตามความจำเป็นครบถ้วน	มีรายการครบ 49 รายการ	Passed	NoC	
VR02.030.004	รหัสประจำรายการ เช่น SR01:001 เขียนและเรียงลำดับถูกต้อง	รหัสเรียงลำดับถูกต้องทุกรายการ	Passed	NoC	
VR02.030.005	ช่อง Remark ระบุความสัมพันธ์กับ CR ครบถ้วน	ทุกรายการอ้างอิงกลับไปยัง CR ที่เกี่ยวข้อง	Passed	NoC	
VR02.030.006	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อย	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	NoC	
WP 4.0 Software Design					
VR02.040.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	NoC	
VR02.040.002	ใน High Level Design มี Architecture, Use Case, Component และ Deployment Diagram	มีแผนภาพครบทั้ง 4 แบบ	Passed	NoC	
VR02.040.003	ใน User Interface Design มีผังหน้าจอที่จะใช้ในระบบ	มีผังหน้าจอครบทุกกลุ่มโมดูล พร้อม Mockup Wireframe ของหน้าจอหลัก 6 รูปแบบ	Passed	NoC	
VR02.040.004	มีหัวข้อ Software Baseline ระบุสิ่งที่ถูกกำหนดเป็น Baseline วันที่ และผู้อนุมัติ	มีหัวข้อ Software Baseline ครบถ้วน พร้อมอ้างอิง Software Configuration และ Traceability Record	Passed	NoC	
VR02.040.005	ใน Software Unit มีรหัสกำกับแต่ละหน่วย เช่น UN01.001 อย่างเป็นระเบียบ	มีรหัสครบ 45 หน่วย	Passed	NoC	
VR02.040.006	ใน Software Unit มี Description และ Functional Interfaces Detail ครบทุกรายการ	มีรายละเอียดครบทุกหน่วย	Passed	NoC	



ID	Verification Item	Evidence	Result	Owner	Comment / Risk / Recommendation
VR02.040.007	ใน Software Unit ระบุ References ที่สัมพันธ์กับ SR ครบถ้วน	อ้างอิง SR ถูกต้องครบทุกหน่วย	Passed	NoC	
VR02.040.008	ลงชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	NoC	
WP 5.0 Change Report					
VR02.050.001	รายละเอียดและความถูกต้องของ Header ของเอกสาร	มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง	Passed	ApS	
VR02.050.002	ระบุเกณฑ์การพิจารณาว่ารายการใดเป็นค่าขอเปลี่ยนแปลง	มีเกณฑ์ 3 ข้อ ครอบคลุมความจำเป็นต่อการส่งมอบ ขอบเขต และ Man-day	Passed	ApS	
VR02.050.003	รายการปรับปรุงที่เสนอได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์และบันทึกผลครบทุกรายการ	มีผลการพิจารณาและการดำเนินการครบทุกรายการ	Passed	ApS	
VR02.050.004	ลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติครบถ้วน	มีตารางลงนามครบถ้วน	Passed	ApS	

สรุปผลการตรวจสอบรอบนี้

รายการ	จำนวน
รายการตรวจสอบทั้งหมด	18
ผลผ่าน (Passed)	18
ผลไม่ผ่าน (Failed)	0
ประเด็นคงค้าง	0

ผลการตรวจสอบรอบนี้ผ่านทุกรายการ ประเด็นที่พบระหว่างการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและบันทึกใน Correction Register แล้ว การตรวจสอบรอบถัดไปจะครอบคลุมสิ่งส่งมอบที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วงถัดไป

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณปริญ งามข้า	QA/Tester		

**ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		