



Document No	Acceptance Report	Release, Version, By:	25690824 V1.0 ApS
Project Name	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด		
Project Code	200-WMS-26-001-00		
Title	บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record)		
ระยะเวลา	5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569		
ผู้ส่งมอบ	คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป (Project Manager)		
ผู้รับมอบ	คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)		
วันที่บันทึกส่งมอบ	24 สิงหาคม 2569		

รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)

ลำดับ	รหัส	สิ่งส่งมอบ (Work Product)	รายละเอียด	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)
1	WP 1.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project Plan (พร้อม Work Schedule)	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
2	WP 2.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
3	WP 3.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
4	WP 4.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
5	WP 5.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง)	Accepted
6	WP 6.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
7	WP 7.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
8	WP 8.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted



ลำดับ	รหัส	สิ่งส่งมอบ (Work Product)	รายละเอียด	ผลการตรวจรับ (Accepted / Not Accepted)
9	WP 9.0	ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้อมนำไปใช้งานจริง	ส่ง Source Code ผ่าน Git Repository และติดตั้ง (Git baseline 6c39700)	Accepted
10	WP 10.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product Operation Guide	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted
11	WP 11.0	เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance Document	ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด	Accepted

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับ

ลำดับ	เกณฑ์การตรวจรับ	หลักฐานอ้างอิง	ผลการตรวจสอบ
1	ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุกรายการ	Traceability Record, Test Report	ผ่าน
2	ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน	Test Report 45 Test Case ผ่านทั้งหมด (10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569)	ผ่าน
3	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)	Validation Results ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมด	ผ่าน
4	ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตค้าง	Correction Register 28 รายการ แก้ไขและตรวจสอบครบ	ผ่าน
5	เอกสารคู่มือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการบำรุงรักษาครบถ้วน	Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document	ผ่าน
6	Source Code และเอกสารจัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง	Project Repository, Project Repository (Backup)	ผ่าน
7	ผลการตรวจสอบ Work Products (Verification)	Verification Results รอบที่ 4	ผ่าน

สรุปผลการตรวจรับ

รายการ	ผลสรุป
จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด	11 รายการ
ตรวจรับแล้ว (Accepted)	11 รายการ
ไม่ผ่านการตรวจรับ (Not Accepted)	0 รายการ
ข้อบกพร่องค้าง	ไม่มี



รายการ	ผลสรุป
ผลการตรวจรับโดยรวม	Accepted — ตรวจรับส่งมอบระบบครบถ้วน

ผู้รับมอบได้ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรับที่กำหนดในเอกสาร Statement of Work และ Software Project Plan แล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติตรวจรับส่งมอบระบบเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 โดยงานอบรมผู้ใช้งานและการปิดงานควบคุมปฏิบัติการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ตามแผนปิดโครงการ

ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณอภิรัชต์ สุภัทรประทีป	Project Manager		

ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู	Document Control		

ผู้อนุมัติ (Approval)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์	Project Sponsor		