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Document No Acceptance Report Release, Version, By: 25690817 V1.0 ApS

Project Name โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้ า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์ .เอ็น เอ็นเตอร์ ไพรส์  จำกั ด

Project Code 200-WMS-26-001-00

Title บันทึกการส่งมอบงาน (Acceptance Record)

ระยะเวลา 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569

ผู้ ส่งมอบ คุณอภิรั ชช์  สุภัทรประทีป (Project Manager)

ผู้ รั บมอบ คุณเสรี  วิริ ยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)

วันที่บั นทึกส่งมอบ 17 สิงหาคม 2569

รายการสิ่งส่งมอบ (Work Products)

ลำดั บ รหั ส สิ่งส่งมอบ (Work Product) รายละเอียด ผลการตรวจรั บ (Accepted /

Not Accepted)

1 WP 1.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Project

Plan (พร้ อม Work Schedule)

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

2 WP 2.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer

Requirements

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

3 WP 3.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software

Requirements Specification

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

4 WP 4.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

5 WP 5.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-

001–CH-003)

Accepted

6 WP 6.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and

Test Procedures

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

7 WP 7.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation

Results

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

8 WP 8.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User

Document

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

9 WP 9.0 ระบบ BRN WMS ที่ผ่านการทดสอบพร้ อมนำไปใช้
งานจริ ง

ส่ง Source Code (Git baseline

6c39700) และติดตั้ ง
Accepted

10 WP 10.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Product

Operation Guide

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted
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ลำดั บ รหั ส สิ่งส่งมอบ (Work Product) รายละเอียด ผลการตรวจรั บ (Accepted /

Not Accepted)

11 WP 11.0 เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Maintenance

Document

ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด Accepted

ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ การตรวจรั บ

ลำดั บ เกณฑ์ การตรวจรั บ หลักฐานอ้ างอิง ผลการตรวจสอบ

1 ฟังก์ ชั นในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer

Requirements ครบทุกรายการ

Traceability Record, Test Report ผ่าน

2 ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้ วน Test Report 45 Test Case ผ่านทั้งหมด (10 สิงหาคม 2569 –

14 สิงหาคม 2569)

ผ่าน

3 ทดสอบการยอมรับโดยผู้ ใช้  (UAT) Validation Results 12 สถานการณ์ ผ่านทั้งหมด ผ่าน

4 ไม่มีข้ อบกพร่องระดั บวิกฤตคงค้ าง Correction Register 28 รายการ แก้ ไขและตรวจสอบครบ ผ่าน

5 เอกสารคู่ มือผู้ ใช้  ผู้ ดูแลระบบ และการบำรุงรั กษาครบ
ถ้ วน

Software User Document, Product Operation Guide,

Maintenance Document

ผ่าน

6 Source Code และเอกสารจั ดเก็ บใน Repository

พร้ อมชุดสำรอง
Project Repository, Project Repository (Backup) ผ่าน

7 ผลการตรวจสอบ Work Products โดยผู้ ตรวจสอบ
อิสระ

Verification Results รอบที่ 4 ผ่าน

สรุปผลการตรวจรั บ

รายการ ผลสรุป

จำนวนสิ่งส่งมอบทั้งหมด 11 รายการ

ตรวจรั บแล้ ว (Accepted) 11 รายการ

ไม่ผ่านการตรวจรั บ (Not Accepted) 0 รายการ

ข้ อบกพร่องคงค้ าง ไม่มี

ผลการตรวจรั บโดยรวม Accepted — ตรวจรั บส่งมอบระบบครบถ้ วน

ผู้ รั บมอบได้ ตรวจสอบสิ่งส่งมอบทั้งหมดตามเกณฑ์การตรวจรั บที่กำหนดในเอกสาร Statement of Work และ Software Project

Plan แล้ วเห็นว่าครบถ้ วนถูกต้ อง จึงมีมติตรวจรั บส่งมอบระบบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 โดยงานอบรมผู้ ใช้ งานและการปิ ดงาน
ควบคุมปฏิบั ติการดำเนินการแล้ วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ตามแผนปิ ดโครงการ

ผู้ จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป Project Manager
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ผู้ ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเยาวลักษณ์ บางชมภู Document Control

ผู้ อนุมัติ (Approval)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเสรี  วิริ ยะสกุ ลธรณ์ Project Sponsor
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