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Project Name โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้ า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์ .เอ็น เอ็นเตอร์ ไพรส์  จำกั ด

Project Code 200-WMS-26-001-00

Title รายงานสรุปงวดที่ 12 : 3 สิงหาคม 2569

Reporting Period 1 มิถุนายน 2569 – 3 สิงหาคม 2569

Organizer คุณอภิรั ชช์  สุภัทรประทีป (Project Manager)

Recorder คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)

สรุปสถานะโครงการ

Task ID Task Name Period Responsible Status Progress (%) Remarks

4.3 Verify Work Products 30 พ.ค.–17

ส.ค. 69

PaNg, NoC In Progress 70 ตรวจสอบเอกสารความต้ องการ
ออกแบบ และการสอบกลับ รอบที่ 1–3

4.5 Operational

Documentation

1 มิ.ย.–17

ส.ค. 69

ThS, YaB In Progress 80 จัดทำคู่ มือผู้ ใช้  คู่ มือผู้ ดูแลระบบ และ
คู่ มือบำรุงรั กษา

4.6 Post-baseline

Corrections

3 ส.ค. 69 ThS Completed 100 แก้ ไขการเข้ าสู่ระบบและค่ าตั้ งค่ า

สภาพแวดล้ อมหลัง Baseline

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดั บ Issue ID ประเด็น รายละเอียด สาเหตุที่พบ แนวทางการแก้ ไข ผู้ รั บผิดชอบ สถานะ

1 ISS-028

(28 ก.ค.

69)

สูง การเข้ าสู่ระบบและค่ าตั้ งค่ า
สภาพแวดล้ อมผิดพลาดหลัง

Baseline

ค่ าตั้ งค่ าของสภาพ
แวดล้ อมใหม่ไม่ตรงกั บที่

ระบบคาดหวัง

แก้ ไขการเข้ าสู่ระบบและ
ค่ าตั้ งค่ าสภาพแวดล้ อม (3

ส.ค. 69)

ThS เสร็จสิ้ น

สรุป CR/Change (ถ้ ามี)

CR ID หัวข้ อ สถานะ ผลกระทบ

- ไม่มีคำ ขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้  - -
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Next Meeting

รายละเอียด วันที่ ผู้ จั ดประชุม หั วข้ อหลัก

ประชุมติดตามงวดที่ 13 14 สิงหาคม 2569 คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป (ApS) ติดตามผลการทดสอบระบบ UAT และข้ อมูลสาธิ ต

ผู้ จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเยาวลักษณ์ บางชมภู Document Control

ผู้ ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป Project Manager

ผู้ อนุมัติ (Approval)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเสรี  วิริ ยะสกุ ลธรณ์ Project Sponsor
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