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Project Name โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้ า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์ .เอ็น เอ็น
เตอร์ ไพรส์  จำกั ด

Project Code 200-WMS-26-001-00

Phase Stabilization

Task ID / Task Name 4.6 Post-baseline Corrections

Work Period of Task 3 สิงหาคม 2569 – 3 สิงหาคม 2569

Meeting Date 3 สิงหาคม 2569 Time 09:00 – 11:00 น.

สิ่งแนบ Progress Status Record 3 ส.ค. 69

Location ห้ องประชุม บริษัท บี.อาร์ .เอ็น เอ็นเตอร์ ไพรส์  จำกั ด

Organizer คุณอภิรั ชช์  สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์  เจริ ญสุข (System

Analyst)

Recorder คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)

สำเนาถึง (CC) คุณเสรี  วิริ ยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor)

ผู้ เข้ าร่วมประชุม (Participants)

ชื่อ - สกุ ล ชื่ อย่อ ตำแหน่ง/บทบาท (✔ เข้ าร่ วม / ✘ ไม่เข้ าร่ วม)

คุ ณเสรี  วิริ ยะสกุ ลธรณ์ SeV Project Sponsor ✔

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป ApS Project Manager ✔

คุ ณนพพงษ์ เจริ ญสุข NoC System Analyst ✔

คุ ณธนกร สถิตวิทยากุ ล ThS Developer ✔

คุ ณปริ ญ งามขำ PaNg QA/Tester ✔

คุ ณเยาวลักษณ์ บางชมภู YaB Document Control ✔

ความคื บหน้ารวมของโครงการ (Project Progress)

หมวดงาน สถานะ ความคื บหน้า

(%)

รายละเอียด

Phase 4: Verification &

Validation

กำ ลังดำเนิน

การ

70 ตรวจสอบเอกสารรอบที่ 1–3 และจั ดทำคู่ มือใกล้

เสร็จ
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หมวดงาน สถานะ ความคื บหน้า
(%)

รายละเอียด

รวมความคื บหน้าทั้ งโครงการ ตามแผน 85 เตรี ยมทดสอบระบบและ UAT

หัวข้ อการประชุม (Agenda)

ลำดั บ หั วข้ อการประชุม วัตถุประสงค์

1 ผลการแก้ ไขหลัง Baseline การพัฒนา ยืนยันการปิดข้ อบกพร่อง ISS-028

2 ความคื บหน้าการตรวจสอบเอกสารและคู่ มือ ทบทวนผลการตรวจสอบรอบที่ 1–3

3 แผนการทดสอบระบบและ UAT ยืนยันสภาพแวดล้ อม ผู้ ทดสอบ และกรอบเวลา

สรุปรายงานการประชุม (Discussion Summary)

ลำดั บ ประเด็น รายละเอียด / มติที่ได้  ผู้ รั บผิดชอบ สถานะ

1 การแก้ ไขหลัง
Baseline

แก้ ไขการเข้ าสู่ระบบและค่ าตั้ งค่ าสภาพแวดล้ อมที่พบหลังตั้ ง Baseline

เรี ยบร้ อย
ThS เสร็จสิ้ น

2 การตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบความต้ องการ ออกแบบ และการสอบกลับรอบที่ 1–3 พบประเด็นที่

ต้ องปรั บปรุงและแก้ ไขแล้ ว
PaNg, NoC ดำเนินการ

3 แผนการ

ทดสอบ

กำ หนดทดสอบระบบบน Internal Testing Server โดย QA และ UAT บน

สภาพแวดล้ อมจริ งโดยตั วแทนลูกค้ า ระหว่าง 10–14 ส.ค. 69

PaNg, SeV อนุมัติ

งานที่ ต้ องติดตาม (Action Item)

ลำดั บ งาน ผู้ รั บผิดชอบ วันครบกำ หนด สถานะ

1 บันทึกการแก้ ไข ISS-028 ใน Correction Register YaB 5 สิงหาคม 2569 Scheduled

2 เตรี ยมข้ อมูลสาธิ ตสำหรั บการทดสอบและ UAT ThS 14 สิงหาคม 2569 Scheduled

3 ดำเนินการทดสอบระบบและ UAT (Task 4.4) PaNg, SeV 14 สิงหาคม 2569 Scheduled

งานประชุมครั้ งถั ดไป (Next Meeting)

หัวข้ อการประชุมถั ดไป วันที่ ผู้ จั ดประชุม วัตถุประสงค์

สรุปผลการทดสอบระบบ UAT และข้ อมูล
สาธิ ต

14 สิงหาคม
2569

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป
(ApS)

ติดตามความคื บหน้าและมติที่

เกี่ ยวข้ อง
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ผู้ จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเยาวลักษณ์ บางชมภู Document Control

ผู้ ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป Project Manager

ผู้ อนุมัติ (Approval)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเสรี  วิริ ยะสกุ ลธรณ์ Project Sponsor
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