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Project Name โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้ า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์ .เอ็น เอ็นเตอร์
ไพรส์  จำกั ด

Project Code 200-WMS-26-001-00

Title รายงานสรุปงวดที่ 3 : 6 กุมภาพันธ์  2569

Reporting Period 26 มกราคม 2569 – 6 กุมภาพันธ์  2569

Organizer คุณอภิรั ชช์  สุภัทรประทีป (Project Manager)

Recorder คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control)

สรุปสถานะโครงการ

Task ID Task Name Period Responsible Status Progress (%) Remarks

2.1 Collect

Customer

Requirement

s

12 ม.ค.–

6 ก.พ.

69

NoC, ApS Completed 100 สรุปความต้ องการลูกค้ า 80 รายการ
จั ดหมวด CR01–CR14 และได้ ผล

สรุป A ทุกรายการ

2.2 Develop

Software

Project Plan

26 ม.ค.–

13 ก.พ.

69

ApS, YaB In Progress 60 อยู่ระหว่างจั ดทำ Software Project

Plan และ Work Schedule

ความเสี่ยง/อุปสรรค

ลำดั บ ประเด็น / ความเสี่ยง รายละเอียด ผู้ รั บผิดชอบ สถานะ

- ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรื ออุปสรรคในงวดนี้  - - -

สรุป CR/Change (ถ้ามี)

CR ID หัวข้ อ สถานะ ผลกระทบ

- ไม่มีคำ ขอเปลี่ยนแปลงในงวดนี้  - -

Next Meeting

รายละเอียด วันที่ ผู้ จั ดประชุม หั วข้ อหลัก

ประชุมติดตามงวด

ที่ 4

13 กุ มภาพันธ์

2569

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป

(ApS)

ทบทวน Software Project Plan, Work Schedule และ

แผนความเสี่ยง
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ผู้ จัดทำเอกสาร (Secretary)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเยาวลักษณ์ บางชมภู Document Control

ผู้ ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณอภิรั ชช์  สุภั ทรประทีป Project Manager

ผู้ อนุมัติ (Approval)

ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็น วันที่

คุ ณเสรี  วิริ ยะสกุ ลธรณ์ Project Sponsor
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